



Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Чегдомынский горно-технологический техникум"
(КГБПОУ ЧГТТ)

ПРИКАЗ

р.п. Чегдомын

№ 2

« 10 » сентября 2024


О реализации мероприятий по
созданию мастерских

В целях реализации на территории Хабаровского края мероприятия по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее – Мероприятие) в 2022 – 2024 годах, в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края № 3 от 10 января 2022 года

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям Промышленная автоматика и Подземные горные работы (Электрослесарь подземный) Приложение 1.
2. Специалистам, обозначенным в графе дорожной карты «ответственный исполнитель», строго соблюдать сроки исполнения мероприятий.
3. Специалисту по закупкам Т.В. Муратовой:
 - 3.1. обеспечить проведение закупок оборудования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок за счет средств субсидии
 - 3.2. обеспечить применение национального режима в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
4. Главному бухгалтеру техникума О.А. Кулишенко обеспечивать представление в министерство образования и науки края документов и материалов, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств субсидии.

Директор


М. В. Михно

ПР 001273

Дорожная карта

по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по заявленным компетенциям, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" в 2022 – 2024 годах.

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Срок реализации	Финансирование, тыс. рублей
1. Проведение ремонтных работ					
1.1.	Уточнение дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений и коридоров	Рехтин А.В.	Дефектная ведомость	24.01.2022 г	
1.2.	Уточнение сметной документации	Рехтин А.В.	Смета ремонта	24.01.2022 г.	
1.3.	Внесение изменения в план-график закупок по 223-ФЗ в части проведения ремонтных работ на площадках для создания мастерских и приобретение оборудования.	Муратова Т.В.	Обновленный план-график	25.01 2022 г.	
1.4.	Внесение изменения в план-график закупок по 44-ФЗ в части проведения ремонтных работ на площадках для создания мастерских (краевые средства)	Муратова Т.В.	Обновленный план-график	25.01 2022 г.	
1.5.	Определение исполнителя ремонтных работ	Рехтин А.В.	Определен подрядчик	10.02.2022 г.	
1.6.	Закупка материалов для проведения ремонтных работ	Рехтин А.В. Муратова Т.В.	Закуплены материалы	20.02.2022 г.	????

1.7.	Проведение ремонтных работ помещений и коридора мастерских в соответствии с дизайн проектом:				?????
	Мастерская «Промышленная автоматика»	Рехтин А.В. Чащин Г.В.	Акт выполненных работ	25.06.2022	
	Мастерская «Электрослесарь подземный»	Рехтин А.В. Морозов А.С.	Акт выполненных работ	15.06.2022	
2. Закупка оборудования					
2.1.	Внесение изменения в план-график закупок по 44-ФЗ в части закупки оборудования за счет субсидии из федерального бюджета.	Муратова Т.В.	Обновленный план-график	25.01.2022 г	
2.2.	Формирование и утверждение плана-график закупок	Муратова Т.В.	Обновленный план-график	01.02.2022 г.	
2.3.	Составление технических заданий на приобретаемое оборудование, инструмент, офисную и промышленную мебель	Морозов А.С.	Перечень технических характеристик, марки оборудования, инструмента и мебели	01.02.2022 г.	
2.4.	Проведение конкурентных процедур для определения поставщика	Муратова Т.В.	Определены поставщики оборудования	20.03.2022 г.	10 000 000
2.5.	Заключение контрактов на поставку оборудования, инструмента, мебели в соответствии со способом закупки	Муратова Т.В. Кибичева С.С.	Договора на поставку оборудования, инструмента, мебели	30.03.2022 г.	
2.6.	Мониторинг выполнения сроков поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в соответствии с заключенными договорами	Морозов А.С.	Еженедельный отчет о ходе поставки оборудования в соответствии с планом закупок		
2.7.	Закупка оборудования	Муратова Т.В. Морозов А.С.	Акт приемки и экспертиза полученного оборудования	15.08.2022 г.	
2.8.	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции «Промышленная автоматика»	Рехтин А.В. Чащин Г.В.	Акт установки оборудования	20.08.2022 г.	
2.9.	Монтаж и наладка оборудования в мастерской по компетенции «Электрослесарь подземный»	Рехтин А.В. Морозов А.С.	Акт установки оборудования	20.08.2022 г.	
2.10	Торжественное открытие мастерских	Морозов А.С.		02.09.2022 г.	

Савчук А.В.

3. Организация функционирования и развития мастерских

3.1	Разработка и реализация плана работы мастерских	Морозов А.С.	План работы мастерских	31.08.2022 г.	
3.2.	Подготовка и подача заявки на аккредитацию центра демонстрационного экзамена	Морозов А.С.	Заявка на аккредитацию центра демонстрационного экзамена.	31.10.2022 г.	
3.3.	Аккредитация созданных мастерских в качестве ЦПДЭ	Морозов А.С.	Аккредитовано 2 ЦПДЭ	31.10. 2022 – 31.12.2022 г.	
3.4.	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Промышленная автоматика»	Морозов А.С.	Подготовлен пакет документов	31.11.2022 г	
3.5.	Подготовка пакета документов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электрослесарь подземный»	Морозов А.С.	Подготовлен пакет документов	С выходом актуализированно го ФГОС	
3.6.	Разработка новых программ ПО и ДПО	Малахов А.П.	Разработано 5 программ ПО и ДПО	До 31.12.2022 г	
3.7.	Разработка общеразвивающих программ для детей и взрослых	Савчук А.В.	Разработано 3 общеразвивающих программ для детей и взрослых	До 31.12.2022 г.	
3.8	Реализация программ ПО и ДПО	Малахов А.П.	80 человек прошли обучение на базе мастерских	01.01.2023 - 01.07.2023	
3.9.	Реализация общеразвивающих программ для детей и взрослых	Савчук А.В.	60 человек прошли обучение на базе мастерских	01.01.2023 - 01.07.2023	
3.10	Дополнительное обучение экспертов демонстрационного экзамена	Агеева Н.Н.	Сертификаты экспертов демонстрационного экзамена	В течение 2022 г	